



Projektrapport: Allemansrätten under ytan – År 1 (2025)

1. Genomförda aktiviteter

Under projektets första år har tyngdpunkten legat på att bygga en faktamässig grund. Arbetet har följt den grundläggande tidsplanen för informationsinhämtning och förankring.

- Informationsinhämtning: En genomgång av rättsliga ramar, miljövetenskaplig fakta och marina ekosystem har genomförts. Detta har resulterat i en grundrapport som fungerar som referensmaterial för projektets alla delar. Detta arbete innebär att projektet nu äger en kvalitetssäkrad kunskapsbank som saknar motsvarighet i Sverige.
- Materialproduktion och innehåll: Samtliga underlag, texter och pedagogiska upplägg för de planerade produkterna har färdigställts internt inom projektet. Detta inkluderar en huvudguide, uppdateringar på båtmiljö.se, en praktisk kartvikt för båtlivet samt material för barn (Räkan Rakel). Produktionen sker i samarbete med en extern byrå som bistår med teknisk formgivning och videoproduktion utifrån projektets färdiga manus och instruktioner.
- Samverkan och nätverk: Projektet har varit representerat vid relevanta event och i referensgrupper. Ett samarbete har etablerats med två universitetsstudenter som under 2026 skriver sina kandidatarbeten kopplat till ämnet.



- Inkludering av unga: En praoelev har under två veckor deltagit i arbetet på kansliet för att ge perspektiv på ungas syn på friluftsliv i vattenmiljö.

2. Projektets status och genomförande

Under hösten uppstod vissa mindre fördröjningar i materialproduktionen på grund av interna förhållanden på kansliet. Dessa utmaningar har hanterats genom en genomgripande översyn av projektets ekonomistyrning och externa inköpsprocesser. För att säkerställa maximal leverans utifrån projektbudgeten har en ny, striktare modell för produktionsstyrning införts.

Detta innebär att samarbetet med den externa produktionsbyrån nu styrs av fastställda ramar, detaljerade tidsbudgetar per enskild produkt och en strikt disciplinerad produktionsplan med tydliga kontrollstationer. Genom att flytta fokus till en mer direkt och resultatorienterad styrning av de externa resurserna är projektet återigen på rätt bana. De nya rutinerna har skapat en stabil grund för nästa fas. Situationen är därmed löst på ett sätt som stärker projektets långsiktiga effektivitet.

3. Planering framåt

Eftersom grundarbetet nu är färdigställt skiftar fokus under år två till distribution och kommunikation.

- Färdigställande och tryck av broschyrer och utbildningsmaterial.



Svenska Båtunionen

- Lansering i digitala kanaler och via medlemsorganisationer.
- Fortsatt arbete med att integrera kunskapen i befintliga strukturer för att säkra projektets fortlevnad efter 2027.

Slavica Lukic Stojanovic

Stockholm, 2026-02-10