



Svenska Båtunionen

Projektrapport: Allemansrätten under ytan – År 1 (2025)

Genomförda aktiviteter

Under projektets första år har tyngdpunkten legat på att etablera en faktamässig grund. Arbetet har följt tidsplanen och uppfyllt samtliga mål för året.

Informationsinhämtning: En genomgång av rättsliga ramar, miljövetenskaplig fakta och marina ekosystem har genomförts. Detta har resulterat i en grundrapport som fungerar som referensmaterial för projektets alla delar. Arbetet innebär att projektet nu äger en kvalitetssäkrad kunskapsbank.

Materialproduktion och innehåll: Samtliga underlag, texter och pedagogiska upplägg för de planerade produkterna har färdigställts internt. Detta inkluderar huvudguide, webbtexer för båtmiljö.se, en praktisk kartvikt för båtlivet samt barnmaterialet "Räkan Rakel". Produktion sker i samarbete med extern byrå för formgivning och videoproduktion utifrån projektets färdiga manus.

Samverkan och nätverk: Projektet har varit representerat vid relevanta event och i referensgrupper. Samarbete har även etablerats med två universitetsstudenter som under 2026 genomför sina kandidatarbeten kopplat till projektet.

Inkludering av unga: För att få in ungas perspektiv på friluftsliv i vattenmiljö har en praoelev deltagit i arbetet på kansliet under en tvåveckorsperiod.



Svenska Båtunionen

Projektets status och styrning

Projektet fortlöper enligt plan. Samtliga underlag för produktion är färdigställda och ligger ute för formgivning.

För att säkerställa maximal leverans utifrån budget har en striktare modell för produktionsstyrning införts. Detta innebär att samarbetet med den externa produktionsbyrån nu styrs av fastställda ramar, detaljerade tidsbudgetar per produkt och en disciplinerad produktionsplan med tydliga kontrollstationer.

Planering framåt

Då grundarbetet är färdigställt skiftar fokus under år två till distribution och kommunikation:

- Färdigställande och tryck av broschyrer och utbildningsmaterial.
- Lansering i digitala kanaler och via medlemsorganisationer.
- Integration av kunskapen i befintliga strukturer för att säkra projektets fortlevnad efter 2027.

Slavica Lukic Stojanovic

Stockholm, 2026-02-10